AI DESTEKLİ KOPYA TESPİTLİ ONLINE SINAV SİSTEMİ İŞ PLANI

Proje Başlangıcı	1 Nisan 2026 - fikirsel/tasarımsal hazırlık dönemi
Gerçek Uygulama Başlangıcı	1 Mayıs 2026 - geliştirme ve entegrasyon dönemi
Son Teslim Tarihi	21 Haziran 2026
Durum Mantığı	1-7 Mayıs dahil tamamlandı, 8-14 Mayıs devam ediyor, 15 Mayıs sonrası planlanan işlerdir.

Tamamlanan	**Devam Ediyor**	**Planlanan**	**FE**	**BE**	**AI**	**DEVOPS**	**QA**	**DOC/SETUP**

KİŞİ	ÖZELLEŞTİRİLMİŞ SORUMLULUK
Koray Garip	Backend API, proje genel mimarisi, auth, WebSocket, raporlama
Mehmet Özay	DevOps, Docker, CI/CD, production hazırlığı, performans testleri
Yağmur Eraslan	Backend servisleri, Exam API, session, MongoDB, integration test
Furkan Bulduklu	Frontend geliştirme, routing, sınav ekranı, kamera/mikrofon entegrasyonu
Yağmur Derin Abdil	Frontend UI, wireframe, admin panel, responsive tasarım
Ahmet Güldaş	AI servisleri, face/gaze analizi, risk skoru algoritması
Beyza Kahraman	Frontend UI destek, login/register, dashboard, test ve dokümantasyon
Zeynep Kaya	AI servisleri, ses analizi, model doğrulama, false positive kontrolü
Hakim Ayhan	DevOps, Docker Compose, GitHub Actions, deploy ve monitoring

KAVRAMSAL HAZIRLIK VE PROJE KURULUMU

İŞ / GÖREV	KAT.	1-7 Nis	8-14 Nis	15-21 Nis	22-30 Nis	1-7 May	8-14 May	15-21 May	22-31 May	1-7 Haz	8-14 Haz	15-21 Haz
Proje fikrinin netleştirilmesi ve problem tanımı	SETUP	Koray										
Online sınav güvenliği ihtiyaç analizi	SETUP	Koray, Ahmet	Beyza									
Rakip ürün / benchmark araştırması	DOC	Yağmur E.	Beyza									
Kullanıcı rolleri ve temel senaryolar	DOC		Koray, Mehmet	Furkan, Ahmet								
Fonksiyonel gereksinimlerin çıkarılması	DOC			Yağmur E., Ahmet	Furkan, Hakim							
Fonksiyonel olmayan gereksinimler	DOC			Yağmur E., Beyza	Zeynep							
Teknoloji yığını kararları	SETUP				Zeynep, Yağmur D.							
Genel sistem mimarisi taslağı	SETUP				Mehmet, Zeynep							
Proje depo ve klasör yapısı planı	SETUP					Hakim, Yağmur D.						

FRONTEND İŞ PAKETLERİ

İŞ / GÖREV	KAT.	1-7 Nis	8-14 Nis	15-21 Nis	22-30 Nis	1-7 May	8-14 May	15-21 May	22-31 May	1-7 Haz	8-14 Haz	15-21 Haz
Frontend repo kurulumu ve Vite yapısı	FE					Furkan						
React Router ve ana layout yapısı	FE					Furkan	Beyza					
Login ekranı tasarımı	FE					Yağmur D.	Beyza					
Register ekranı tasarımı	FE					Yağmur D.	Beyza					
Form validation ve hata mesajları	FE						Beyza					
Axios / service katmanı kurulumu	FE						Furkan					
Protected Route ve token saklama	FE						Furkan					
Öğrenci dashboard ekranı	FE							Furkan	Beyza			
Aktif sınavlar listeleme ekranı	FE							Furkan				
Sınav ekranı ana UI tasarımı	FE							Yağmur D.	Furkan			
Soru kartı ve cevap seçenekleri bileşeni	FE								Furkan	Beyza		
Sınav timer ve otomatik bitiş UI	FE								Furkan			
Kamera izin kontrol ekranı	FE								Yağmur D.	Furkan		
Mikrofon izin kontrol ekranı	FE								Furkan			
Tam ekran zorunluluğu kontrolü	FE								Furkan			
Sekme değiştirme / focus kaybı eventi	FE									Furkan	Beyza	
Toast / uyarı mesaj sistemi	FE									Beyza		
Eğitmen dashboard UI	FE									Yağmur D.	Beyza	
Canlı risk skoru kartları	FE									Beyza	Furkan	
Risk raporu detay ekranı	FE										Beyza	Furkan
Responsive son düzenlemeler	FE											Beyza
Frontend production build	FE											Furkan

BACKEND / API İŞ PAKETLERİ

İŞ / GÖREV	KAT.	1-7 Nis	8-14 Nis	15-21 Nis	22-30 Nis	1-7 May	8-14 May	15-21 May	22-31 May	1-7 Haz	8-14 Haz	15-21 Haz
API Gateway mimari planlama	BE					Koray						
Express server kurulumu	BE					Yağmur E.						
Auth Service iskeleti	BE					Yağmur E.						
Register endpoint + bcrypt hash	BE						Yağmur E.					
Login endpoint + JWT üretimi	BE						Koray					
Auth middleware token doğrulama	BE						Koray					
Role-based authorization	BE							Koray	Yağmur E.			
User model ve /me endpoint	BE							Yağmur E.				
Exam Service iskeleti	BE							Yağmur E.				
Exam CRUD endpointleri	BE								Koray			
Question model ve soru yönetimi API	BE								Yağmur E.	Koray		
Sınav başlatma / bitirme endpointleri	BE									Koray		
Session management sistemi	BE									Yağmur E.		
Proctoring event log endpointi	BE									Yağmur E.		
MongoDB event modeli	BE								Yağmur E.	Koray		
WebSocket namespace kurulumu	BE									Koray		
Canlı event yayınlama altyapısı	BE									Koray	Yağmur E.	
Risk raporu endpointleri	BE										Koray	
PDF / JSON rapor üretimi	BE										Koray	Yağmur E.
Webhook bildirim altyapısı	BE										Koray	Yağmur E.
Rate limit ve güvenlik kontrolleri	BE											Koray
Backend optimizasyon ve bug fix	BE											Yağmur E.

AI / ML İŞ PAKETLERİ

İŞ / GÖREV	KAT.	1-7 Nis	8-14 Nis	15-21 Nis	22-30 Nis	1-7 May	8-14 May	15-21 May	22-31 May	1-7 Haz	8-14 Haz	15-21 Haz
AI servis klasör yapısı	AI					Ahmet						
Python requirements ve temel servis iskeleti	AI					Zeynep						
AI event JSON payload standardı	AI						Ahmet					
Face detection model araştırması	AI						Ahmet					
Face detection API endpoint	AI							Ahmet	Zeynep			
Çoklu yüz tespiti senaryosu	AI								Ahmet			
Eye tracking model araştırması	AI							Zeynep				
Gaze direction / ekrana bakış analizi	AI								Zeynep	Ahmet		
Audio analysis / ses aktivite tespiti	AI								Zeynep	Zeynep		
Şüpheli ses eşiklerinin tanımlanması	AI									Ahmet		
Risk scoring ağırlık tablosu	AI						Ahmet			Ahmet		
Risk skoru algoritması 0-100	AI									Ahmet	Zeynep	
AI servislerini backend ile bağlama	AI										Zeynep	
False positive kontrol senaryoları	AI										Zeynep	
AI performans optimizasyonu	AI											Zeynep
AI final entegrasyon kontrolü	AI											Zeynep

DEVOPS VE ORTAM YÖNETİMİ

İŞ / GÖREV	KAT.	1-7 Nis	8-14 Nis	15-21 Nis	22-30 Nis	1-7 May	8-14 May	15-21 May	22-31 May	1-7 Haz	8-14 Haz	15-21 Haz
GitHub repo ve branch stratejisi	DEVOPS					Hakim						
.gitignore ve .env.example	DEVOPS					Hakim						
Frontend Dockerfile	DEVOPS						Mehmet					
Backend Dockerfile	DEVOPS						Hakim					
AI servis Dockerfile	DEVOPS							Hakim				
Docker Compose servis bağlantıları	DEVOPS							Mehmet	Hakim			
MongoDB / Redis container ayarları	DEVOPS								Hakim			
Nginx reverse proxy taslağı	DEVOPS									Mehmet		
GitHub Actions test workflow	DEVOPS									Hakim		
CI/CD build pipeline	DEVOPS										Hakim	
Production deploy hazırlığı	DEVOPS										Hakim	Mehmet
HTTPS / Nginx production ayarları	DEVOPS											Hakim
Monitoring ve logging kontrolü	DEVOPS											Hakim

QA / TEST VE TESLİM

İŞ / GÖREV	KAT.	1-7 Nis	8-14 Nis	15-21 Nis	22-30 Nis	1-7 May	8-14 May	15-21 May	22-31 May	1-7 Haz	8-14 Haz	15-21 Haz
Frontend component testleri	QA										Beyza	Furkan
Login-register akış testi	QA										Beyza	
Sınav başlatma / bitirme E2E testi	QA										Furkan	Beyza
Backend auth endpoint testleri	QA									Koray	Yağmur E.	
Exam Service integration testleri	QA										Yağmur E.	Koray
WebSocket event testleri	QA										Koray	
AI model doğrulama testleri	QA										Ahmet	Zeynep
Risk skoru senaryo testleri	QA										Ahmet	Zeynep
Load / performans testleri	QA											Hakim
Security testleri - JWT, rate limit	QA											Hakim
Bug fixing ve son optimizasyon	GENEL											Tüm Ekip
Final demo hazırlığı	GENEL											Tüm Ekip
Final sunum ve proje teslimi	GENEL											Tüm Ekip